Ogtoszenie nr 2022/BZP 00276467/01 z dnia 2022-07-26

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Odbudowa mostu na potoku Miynéwka w km 0+003 oraz drogi wew. nr 999, 992/1, 991/1 w km 0+000-0+426 w m. Trzcinica
w ramach zad. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w m. Trzcinica gm. Jasto-cz. 1

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA JAStO

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: ul. Juliusza Stowackiego 4

1.4.2.) Miejscowos¢: Jasto

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.4.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Kros$nienski

1.4.7.) Numer telefonu: 13 443 66 69

1.4.8.) Numer faksu: 13 443 66 35

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.gminajaslo.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f2c827e0-4914-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.3.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00276467/01

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2022-07-26 09:42

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00275731/01

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zaméwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna;:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Odbudowa mostu na potoku Miynéwka w km 0+003 oraz drogi wew. nr 999, 992/1, 991/1 w km 0+000-0+426 w m. Trzcinica
w ramach zad. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w m. Trzcinica gm. Jasto-cz. 1

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:
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1. Przedmiotem zamowienia jest: Odbudowa mostu na potoku Mtynéwka w km 0+003 oraz drogi wew. nr 999, 992/1, 991/1
w km 0+000-0+426 w m. Trzcinica w ramach zad. "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w m. Trzcinica gm. Jasto" -
cz. 1.

Zadanie obejmuje odbudowe zniszczonego przez powddz mostu wraz z remontem koryta potoku w obrebie obiektu.
Odbudowa mostu polegata bedzie na remoncie podp6r oraz wymianie zniszczonego przesta obiektu na nowe. Odbudowa
przewiduje takze modyfikacje nawierzchni jezdni, wymiane balustrad.

Projektowane parametry mostu:

- dtugos¢ catkowita - 6,77 m;

- szerokos¢ jezdni - 4,50 m;

- szerokos¢ opaski lewej - 0,75 m;

- szerokos¢ opaski prawej - 0,35 m;

- szerokos¢ barieroporeczy i gzymsu - 0,48 m.

Most po odbudowie bedzie obiektem jednoprzestowym o monolitycznej prefabrykowanej konstrukcji ptytowej.

W ramach odbudowy koryta potoku przewiduje sie nastepujacy zakres umocnien:

- opaski kamienne skarp potoku, z kamienia ciezkiego na zaprawie cementowej oparte

o narzut kamienny dna potoku. Skarpy o pochyleniu 1:1,5 z pétkami poziomymi,

- narzut kamienny z kamienia $redniego i drobnego grubosci sredniej 30 cm, zamkniety

betonowymi gurtami poprzecznymi.

2. Szczegotowy zakres robot okreslaja: przedmiar robét oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét bedace
zatgcznikami do SWZ:

zat. nr 1 — przedmiar robot;

zat. nr 2 — STWIOR;

zat. nr 3 — dokumentacja projektowa.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
3.9.) Dodatkowy kod CPV:
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-01-04

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
8 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowo-
Mostowych Sp. z 0.0. w Jasle

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

4.3.3.) Ulica: Jana Pawta Il 30

4.3.4.) Miejscowos¢: Jasto

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-200

4.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 367770,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2022/BZP 00006314/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-06-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiana umowy dotyczyta realizacji przez dotychczasowego wykonawce dodatkowych robét budowlanych, ktérych nie
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uwzgledniono w zamdéwieniu podstawowym a byly niezbedne do realizacji

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Komisja po dokonaniu ogledzin i analizie wykonanych robo6t stwierdzita ze dojazdy do wykonanego mostu nie byty
przedmiotem postepowania przetargowego a ze wzgledu bezkolizyjnos¢ ruchu jest koniecznosé¢ ich wykonania. W ramach
robét wykonano:

- koryta na gtebokosci 30 cm,

- podbudowe z kruszywa tamanego o grubosci 30 cm,

- nawierzchnie bitumiczng o warstwie wigzgcej grubosci 4 cm,

- nawierzchnie o warstwie Scieralnej grubosci 4 cm

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 13972,80

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogloszenia o zmianie umowy: Nie
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