

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: **„Remont drogi gminnej Nr 113305R w km 0+000-0+549 w Trzciniicy” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Dotyczy wzór umowy §3 ust. 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający przekaże teren budowy.

Treść odpowiedzi ad. 1:

Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. §3 ust. 3 umowy został odpowiednio zmieniony.

Treść zapytania nr 2:

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 4: Prosimy o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie częściowe do 90% wartości umowy w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania inwestycji.

Treść odpowiedzi ad. 2:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 3:

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 5: Prosimy o doprecyzowanie, że termin gwarancji dla danego elementu robót biegnie na nowo.

Treść odpowiedzi ad. 3:

Termin gwarancji biegnie na nowo tylko dla danego elementu robót. §9 ust. 5 umowy został odpowiednio zmieniony.

Treść zapytania nr 4:

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 7 pkt a): Prosimy o modyfikację, że Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu ich na ich usunięcie.

Treść odpowiedzi ad. 4:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian. Warunek wezwania do usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie wynika z treści §9 ust. 7 pkt a) umowy.

Treść zapytania nr 5:

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 7 pkt b) Wnosimy o zmianę podstawy naliczenia kar z opóźnienia na zwłokę. Zwracamy również uwagę, iż kary umowne przewidziane są w §11 a nie §9.

Treść odpowiedzi ad. 5:

§9 ust. 7 pkt b) umowy został odpowiednio zmieniony:

„Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych w umowie kar za zwłokę określonych w § 11 ust. 1 pkt b umowy”.

Treść zapytania nr 6:

Dotyczy wzór umowy §10 ust. 8: Prosimy o modyfikację zapisu. Postanowienia umowne stwierdzające zakończenie robót w terminie podpisania protokołu odbioru robót mogą być uznane za naruszające zasady współżycia społecznego w związku przepisem art. 57 p.b., z którego wynika, że termin zakończenia robót jest określony terminem zawiadomienia zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz złożenia oświadczenia kierownika budowy o ich zakończeniu i wykonaniu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę oraz właściwymi przepisami. Czynność odbioru nie jest elementem robót budowlanych, a jej wykonanie należy do obowiązków Zamawiającego. Wpływ wykonawcy na przebieg odbioru jest nieistotny, zatem nie może on ponosić ryzyka obciążenia karami umownymi za przeciąganie się odbioru robót.

Treść odpowiedzi ad. 6:

§10 ust. 8 umowy został odpowiednio zmieniony.

„Zamawiający zobowiązany jest do dokonania czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie określonym w §3 ust. 2”.

W §10 umowy został dodany ust. 9 o następującej treści:

„Datę dokonania odbioru końcowego zadania uznaje się za dzień wykonania zamówienia w rozumieniu §3 ust. 2”.

Treść zapytania nr 7:

Dotyczy wzór umowy §11 ust. 1 pkt i): Zwracamy uwagę, iż zabezpieczenie należytego wykonania przewidziane jest w §8 ust. 6 i 7.

Treść odpowiedzi ad. 7:

§11 ust. 1 pkt i) umowy został odpowiednio zmieniony:

„za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o których mowa w §8 ust. 6 i 7 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1”.

Treść zapytania nr 8:

Dotyczy wzór umowy §11 ust. 3: Prosimy o obniżenie limitu maksymalnych kar umownych do 30% wartości umowy. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat.

Treść odpowiedzi ad. 8:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Treść zapytania nr 9:

Dotyczy wzór umowy §12 ust. pkt d): Wnosimy o zmianę, iż Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Treść odpowiedzi ad. 9:

§12 ust. 1 pkt d) umowy został odpowiednio zmieniony:

„Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Treść zapytania nr 10:

Dotyczy wzór umowy §12 ust. 1 e): Wnosimy o zmianę, iż Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za okoliczności od niego niezależne.

Treść odpowiedzi ad. 10:

§12 ust. 1 pkt e) umowy został odpowiednio zmieniony:

„Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa trwała dłużej niż 10 dni”.

Treść zapytania nr 11:

Dotyczy wzór umowy §14 ust. 4: Prosimy o modyfikację, iż kopie umów o pracę zostaną zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami.

Treść odpowiedzi ad. 11:

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian. Zgodnie z art. 438 ust. 2 Pzp. dokumenty przewidziane w celu weryfikacji zatrudnienia zawierają dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Treść zapytania nr 12:

Wnosimy o udostępnienie formularza oferty i pozostałych oświadczeń w wersji edytowanej.

Treść odpowiedzi ad. 12:

Formularz oferty i pozostałe oświadczenia zostaną udostępnione w wersji edytowalnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Treść zapytania nr 13:

Z uwagi na szereg obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, a tym samym ograniczenia w uzyskaniu ofert od podwykonawców i dostawców zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu do składania ofert o minimum 14 dni.

Treść odpowiedzi ad. 13:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.03.2021 r.

Treść zapytania nr 14:

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie zakresów planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy podana była by informacja „podwykonawca nie znany na tym etapie” przy założeniu, że wykonawca nie polega na zasobach danych firm.

Treść odpowiedzi ad. 14:

Informujemy, że w treści SWZ w pkt VI Zamawiający opisał zasady dotyczące podwykonawstwa.

„Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (**o ile są mu wiadome na tym etapie**) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zmianie uległ:

- termin składania ofert z 26.02.2021 r. na **04.03.2021 r.**,
- wzór umowy stanowiący załącznik nr 8a do SWZ,
- SWZ w rozdziale XV pkt 3: usuwa się pkt 3 i wprowadza w jego miejsce:

„3. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną wykonany na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót.

4. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty. W kosztorysie należy podać ceny jednostkowe oraz wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych”.


WÓJT
Wojciech Piękoś